



Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

O **MUNICÍPIO DE PIÊN**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.002.666/0001-40, sediada na Rua Amazonas, nº 373, Bairro Centro em Piên – PR, neste ato representada por seu titular Exmo. Sr. Prefeito, Sr. **Maicon Grosskopf**, portador da CI RG nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR, neste ato assistido pelo Procurador-Geral do Município, Sr. **Calebe França Costa**, OAB/PR 61756 em conjunto com a Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. **Carlos Augusto Magon**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **LCC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 32.313.721-0001/48, Inscrição Estadual nº. 90.801.009-46, Inscrição Municipal nº. 32.415, estabelecida na Rua Desembargador de Paula Xavier, centro, Lapa/PR, CEP: 83.750-000, Fone: 41- 3622-6252, neste ato representada por, Sr. **Marcio Almeida Sossela**, brasileiro, portador do CPF n.º 048.970.539-19, doravante denominado **CONTRATADO**, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado no processo administrativo nº 266/2021, as partes resolvem Firmar o **4º Termo Aditivo** ao contrato 025/2020, Celebrado em 13 de Maio de 2020, originado da Tomada de Preços nº 001/2020, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Adita 60 dias ao **prazo de execução**, passando de 28/03/2021 para **28/04/2021**.



Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

Cláusula Segunda: Adita o Valor de R\$ 28.259,16 (Vinte e oito mil, Duzentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).

Cláusula Terceira: As demais cláusulas permanecem em vigor.

Piên, 13 de Abril de 2021

Carlos Augusto Magon
Secretário Municipal de Agricultura
E Meio Ambiente

Calebe França Costa
Procurador Geral do Município
OAB/PR 61756

Maicon Grosskopf
Prefeito Municipal

Marcio Almeida Sossela
LCC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

TESTEMUNHAS: